



PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

Platnost od 24.10.2016

1. vydání

www.by-cz.eu



Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

OBSAH

1 Právní navázání prostředků	3
1 1 Rámcová smlouva	3
1 2 Smlouva o podmínkách realizace projektu	4
1 3 Právní navázání prostředků ze státního rozpočtu	6
2 Změny projektu	7
2 1 Změny projektu s oznamovací povinností	7
2 2 Změny projektu vyžadující souhlas Kontrolora	8
2 3 Změny projektu vyžadující souhlas Národního orgánu	9
2 4 Změny projektu vyžadující souhlas Monitorovacího výboru	9
2 5 Jiné změny	10
2 6 Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu	10
3 Realizace projektu	11
3 1 Výběr dodavatele, veřejné zakázky	11
3 2 Nakládání s majetkem pořízeným z prostředků Programu	14
3 3 Účetnictví a archivace účetních dokladů	14
3 4 Účty projektu	15
3 5 Publicita projektu	15
3 6 Projekty vytvářející příjmy	17
4 Podávání zpráv o realizaci projektu a kontrola výdajů	19
4 1 Podávání zpráv o realizaci projektové části a kontrola výdajů	19
4 2 Podávání zpráv o realizaci celého projektu	22
4 3 Kontrola na místě	22
4 4 Kontrola udržitelnosti	23
5 Proplácení dotace	24
6 Nesrovnalosti	25
6 1 Porušení povinností stanovených v dokumentech právního navázání	25
6 2 Definice nesrovnalostí	25
6 3 Řešení nesrovnalostí	25
7 Kontakty	26
8 Přílohy	27

PŘEDMLUVA

Příručka pro české příjemce dotace obsahuje informace potřebné pro realizaci projektu a zahrnuje všechny typické situace po schválení projektu (právní navázání dotace, změny v projektu, pravidla realizace, reporting a vyplácení dotace). Všichni partneři mají povinnost při realizaci projektu postupovat podle aktuálního vydání Příručky pro české příjemce dotace.

Kromě toho je při realizaci nutné využívat také Příručku pro české žadatele, která obsahuje například pravidla pro způsobilost výdajů.

Příručka pro české příjemce dotace je z důvodu odlišné legislativy mezi českou a bavorskou stranou určena pouze pro partnery na české straně. Informace bavorským partnerům poskytují příslušné bavorské zemské vlády a Společný sekretariát.

Všeobecné informace platné pro české i bavorské partnery naleznete v Programovém dokumentu zveřejněném na stránkách programu (www.by-cz.eu/cz).

Aktuální Příručka pro české žadatele je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Programu v sekci Dotace (www.by-cz.eu/cz/dotace). Aktualizace Příručky probíhá buď vydáním Metodického pokynu Národního orgánu (v případě dílčích změn) nebo zveřejněním nového vydání Příručky (v případě rozsáhlejších změn). Aktualizace upravené Metodickými pokyny jsou automaticky zahrnuty do dalšího vydání Příručky.

V případě dotazů a připomínek k textu se můžete obracet na pracovníky Národního orgánu (viz kapitola Kontakty). Vaše dotazy a ohlasy mohou přispět k vylepšení textu v dalších vydáních. Děkuje!

1 PRÁVNÍ NAVÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ

Prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) jsou právně navázány ve dvou stupních. V prvním stupni je uzavřena Rámcová smlouva o dodržování platných právních předpisů EU během realizace projektu mezi Řídicím orgánem a Vedoucím partnerem¹. Změna rámcové smlouvy se předpokládá jen ve výjimečných případech, např. z důvodu zvýšení částky podpory z prostředků EU na základě odpovídajícího rozhodnutí Monitorovacího výboru.

Druhý stupeň právního navázání prostředků EU je proveden po ukončení prvního stupně vnitrostátně pro každého partnera zvlášť. Právní navázání druhého stupně zajišťují tzv. místa navázání prostředků. Bavorským partnerům vydává místo navázání prostředků (příslušná zemská vláda) Rozhodnutí o dotaci, čeští partneři uzavírají s místem navázání prostředků (Ministerstvo pro místní rozvoj) Smlouvu o podmínkách realizace projektu. Ve druhém stupni navázání prostředků je zajištěno dodržování platných předpisů EU a vnitrostátních předpisů po celou dobu realizace projektu.

Uzavření Rámcové smlouvy a Smlouvy o podmínkách realizace projektu v ČR zprostředkovává příslušné územní oddělení Centra pro regionální rozvoj (Kontrolor).

Příslušnost oddělení Centra pro regionální rozvoj je zpravidla následující:

- Pokud partner sídlí v Karlovarském kraji, je mu příslušné oddělení Centra pro NUTS II Severozápad v Chomutově.
- Pokud partner sídlí v Plzeňském kraji, je mu příslušné oddělení Centra pro NUTS II Jihozápad v Písku.
- Pokud partner sídlí v Jihočeském kraji, je mu příslušné oddělení Centra pro NUTS II Jihozápad v Písku.
- Pokud partner sídlí mimo dotační území, je mu příslušné oddělení Centra podle toho, kde proběhla administrace žádosti.²

Vzor Rámcové smlouvy a Smlouvy o podmínkách realizace projektu je přílohou této Příručky. Všem partnerům projektu doporučujeme seznámit se s podmínkami, které jsou v nich uvedeny, již před zahájením projektu. Jejich porušení může vést až k vrácení celé částky poskytnuté dotace.

V případě nejasností ohledně podmínek stanovených ve smlouvách doporučujeme kontaktovat příslušné Místo zpracovávající žádost, příp. Kontrolora. V případě nedodržení podmínek obsažených ve smlouvách se postupuje v souladu s kapitolou 6 této Příručky.

1|1 Rámcová smlouva

Zahájení přípravy Rámcové smlouvy pro schválený projekt je podmíněno schválením protokolu ze zasedání Monitorovacího výboru (projekty, které byly naplánovány bez výhrady), resp. splněním výhrad (projekty, které byly naplánovány s výhradou).

Společný sekretariát vygeneruje Rámcovou smlouvu (příloha 1) ze systému eMS a zajistí její podpis Řídicím orgánem.

Rámcové smlouvy podepsané Řídicím orgánem jsou přes Společný sekretariát zaslány ve dvojím vyhotovení příslušnému oddělení Centra pro regionální rozvoj, resp. příslušné zemské vládě.

Příslušné oddělení Centra pro regionální rozvoj, resp. příslušná zemská vláda zajistí podpis Vedoucího partnera a doručí Společnému sekretariátu jeden exemplář podepsaný Vedoucím partnerem. Druhý exemplář zůstává u Vedoucího partnera.

¹ ŘO uzavírá Rámcovou smlouvu s bavorskými i českými Vedoucími partnery.

² Pokud žádost administroval Karlovarský kraj, je danému partnerovi příslušné oddělení Centra pro NUTS II Severozápad v Chomutově. Pokud žádost administroval Plzeňský kraj nebo Jihočeský kraj, je danému partnerovi příslušné oddělení Centra pro NUTS II Jihozápad v Písku.

Rámcová smlouva obsahuje pouze nejzákladnější údaje vztahující se k projektu. Konkrétní ustanovení týkající se projektu jsou obsažena ve druhém stupni právního navázání.

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv je podmínkou platnosti Rámcové smlouvy její zveřejnění v Registru smluv, a to v případě že vedoucím partnerem je subjekt uvedený v § 2 zákona č. 340/2015 Sb.³ Uveřejněním smlouvy se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat definovaných v § 5 zákona č. 340/2015 Sb. **Za zveřejnění Rámcové smlouvy zodpovídá vedoucí partner.**

1|2 Smlouva o podmínkách realizace projektu

Smlouva o podmínkách realizace projektu je uzavírána pouze s partnery s rozpočtem (tj. s nárokem na dotaci z EFRR). Za Místo navázání prostředků Smlouvu podepisuje ředitel odboru evropské územní spolupráce MMR.

Po schválení protokolu ze zasedání Monitorovacího výboru zahájí příslušné oddělení Centra pro regionální rozvoj (Kontrolor) přípravu návrhu Smlouvy o podmínkách realizace projektu (příloha 2).

Kontrolor vyzve českého Partnera k doložení potřebných dokumentů a stanoví termín, do něhož mají být dokumenty doručeny.

Všichni partneři musí s příslušným Kontrolorem odsouhlasit a předložit tyto dokumenty:

- **Harmonogram předkládání zpráv** schválený příslušným Kontrolorem.
- **Přehled realizovaných a předpokládaných zadávacích/výběrových řízení (ZŘ/VR)** projednaný s příslušným Kontrolorem.

V závislosti na typu partnera a projektu jsou dále předkládány tyto dokumenty:

- **Doklad o zabezpečení spolufinancování projektu** ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji a dotací z EFRR a SR:
 - v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouva o poskytnutí úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr partnerovi poskytnut,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o zabezpečení potřebných finančních prostředků,
 - závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků. Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku,
 - závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků. Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku.
- **Finanční identifikace pro vyplacení dotace z EFRR** – číslo bankovního účtu, na který bude posílána dotace z EFRR, dokument předkládá pouze Vedoucí partner. Formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci z EFRR je přílohou 4.
- **Finanční identifikace pro vyplacení dotace ze Státního rozpočtu** – číslo bankovního účtu, na který bude posílána dotace ze Státního rozpočtu, dokument předkládá pouze partner, který má na dotaci

³ Jedná se především o tyto subjekty:

- Česká republika,
- územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města
- státní příspěvková organizace
- veřejná výzkumná instituce
- veřejná vysoká škola
- dobrovolný svazek obcí
- příspěvková organizace územního samosprávného celku
- ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
- obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
- státní podnik
- Český rozhlas
- Česká televize
- právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby

ze Státního rozpočtu nárok a požádal o ni v žádosti⁴. Formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR je přílohou 6.

- **Aktualizované Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis**, pokud je projekt podpořen v režimu de minimis (viz příloha č. 15 Příručky pro české žadatele).
- **Aktualizované Čestné prohlášení žadatele v rámci blokové výjimky**, pokud je projekt podpořen na základě obecného nařízení o blokových výjimkách (viz příloha č. 16 Příručky pro české žadatele).

Partneři, jejichž projektová část obsahuje stavební práce, dále předkládají tyto dokumenty:

- **Doklad opravňující provádět stavební práce**

V závislosti na rozsahu a složitosti stavebních prací se předkládá jeden z následujících dokladů:

- kopie platného stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci, pokud je pro provedení stavebních prací vyžadováno dle stavebního zákona a nebylo předloženo společně s projektovou žádostí,
 - kopie účinné veřejnoprávní smlouvy dle § 116 stavebního zákona,
 - kopie certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem dle § 117 stavebního zákona,
 - kopie souhlasu stavebního úřadu s ohlášeným stavebním záměrem, nebo kopie ohlášení stavebního záměru stavebnímu úřadu a čestné prohlášení, že stavební úřad provedení ohlášené stavby nezakázal – dokládá partner v případě provedení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podle § 104 stavebního zákona,
 - čestné prohlášení o tom, že stavební záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu – dokládá žadatel v případě, když v rámci projektu budou provedeny stavební práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona.
- **Kopie dokladu prokazující vlastnické právo k nemovitostem**, pokud je vyžadován a nebyl předložen s žádostí⁵.
 - **Projektová dokumentace**, která byla podkladem pro vydání příslušného oprávnění k provádění stavebních prací dle předchozího bodu ověřená stavebním úřadem, pokud nebyla předložena s projektovou žádostí.

Pokud partner z objektivních důvodů nemůže dodat všechny požadované dokumenty v určeném termínu, dohodne se s Kontrolorem na náhradním termínu dodání. V případě, že ani na druhou výzvu partner nedodá ve stanoveném termínu požadované dokumenty, zastaví Kontrolor přípravu Smlouvy o podmínkách realizace projektu a postoupí záležitost Národnímu orgánu. Ten po dohodě s Řídicím orgánem (s ohledem na skutečnost, že se vždy jedná o společný projekt) může dojít až k rozhodnutí, že takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů.

Z důvodu digitalizace Smlouvy pro účely Registru smluv nesmí být Smlouva během příprav pečetěna nebo slepována. Po provedení digitalizace Smlouvu zapečetí Místo navázání prostředků. Partner může ochránit jednotlivé části smlouvy proti zaměnění parafováním.

Jakmile Kontrolor obdrží informaci o uzavření Rámcové smlouvy, dokončí přípravu Smlouvy o podmínkách realizace projektu a zašle ji ve čtyřech paré českému partnerovi k podpisu. Ten všechna paré podepíše a vrátí je zpět Kontrolorovi, který zajistí jejich doručení Místu navázání prostředků k podpisu. Místo navázání prostředků si ponechá dvě paré podepsané Smlouvy⁶ a dvě paré zašle Kontrolorovi, jenž jedno předá českému partnerovi a druhé založí do složky projektu.

Zveřejnění Smlouvy o podmínkách realizace projektu v Registru smluv, které je dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podmínkou její platnosti, zajišťuje Národní orgán.

Smlouvu o podmínkách realizace projektu lze měnit pouze písemným dodatkem.

⁴ Viz kap. 3 | 7 | 2 Příručky pro české žadatele.

⁵ Viz kap. 6 | 4 | 2 Příručky pro české žadatele.

⁶ Jedno paré archivuje Národní orgán, druhé paré předá ke zpracování pro zveřejnění v Registru smluv.

1|3 Právní navázání prostředků ze státního rozpočtu

Dotace ze státního rozpočtu ČR je pro české partnery, kteří o ni v projektové žádosti požádali, hromadně potvrzena Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen „Rozhodnutí ministra“), jehož přípravu zahájí Národní orgán po schválení protokolu ze zasedání Monitorovacího výboru.

Po vydání Rozhodnutí ministra a podpisu Smlouvy o podmínkách realizace projektu vydá Národní orgán Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, příloha 5). Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vydáváno pro jednotlivé příjemce dotace ze státního rozpočtu, kteří o dotaci požádali v souladu s Příručkou pro české žadatele.

V Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uvedena závazná částka v EUR a CZK a měnový kurs, kterým byla částka EUR na CZK přepočtena⁷.

Národní orgán vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve čtyřech paré. Dvě paré si ponechá a dvě paré zašle spolu s podepsanou Smlouvou o podmínkách realizace projektu Kontrolorovi, jenž jedno předá českému partnerovi a druhé založí do složky projektu.

⁷ Dotace ze státního rozpočtu je vyplácena v EUR.

2 ZMĚNY PROJEKTU

Provádění změn v projektech bude probíhat prostřednictvím systému eMS. K datu vydání příručky ještě není provádění změn prostřednictvím systému eMS z technických důvodů možné. Spuštění modulu systému eMS pro změny se očekává do konce roku 2016. Níže uvedené postupy jsou orientační a budou aktualizovány při spuštění modulu eMS pro změny. Před provedením změny kontaktujte příslušného Kontrolora, který Vám sdělí podrobné pokyny k dočasnému postupu.

Při realizaci projektu je nutné postupovat v souladu se schválenou projektovou žádostí a dalšími podmínkami, které byly stanoveny v dokumentech právního navázání (Rámcová smlouva, Smlouva o podmínkách realizace projektu, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich přílohy).

Všechny změny projektu oproti plánu uvedenému v projektové žádosti a v dokumentech právního navázání, podléhají schválení Národního orgánu nebo Monitorovacího výboru. Jedinou výjimku tvoří změny vyjmenované v kap. 2|1, u kterých postačuje písemné oznámení Kontrolorovi.

Příjemce nemá na schválení změny automatický nárok. Ke změně v projektu by mělo docházet jen ve výjimečných případech. Množství změn v projektu je zohledněno při rozhodování o tom, zda projekt bude podléhat kontrole na místě.

O změnu v projektu je partner povinen žádat v zásadě předem, tzn. před požadovaným vstoupením dané změny v platnost. Z toho plyne, že Kontrolor při provádění kontroly dle kap. 4|1 této Příručky nemůže akceptovat skutečnosti, které se liší od plánu uvedeného v platných dokumentech právního navázání, pokud nebyly tyto skutečnosti předem odsouhlaseny na odpovídající úrovni (viz níže). Výjimku tvoří pouze změny vyjmenované v kap. 2|1, u kterých postačuje písemné oznámení Kontrolorovi.

Podle závažnosti vlivu změny na celkový projekt jsou změny administrovány ve třech režimech:

- změny s oznamovací povinností
- změny vyžadující souhlas Národního orgánu
- změny vyžadující souhlas Monitorovacího výboru

2|1 Změny projektu s oznamovací povinností

V případě níže vyjmenovaných nepodstatných změn projektu postačuje písemné oznámení změny Kontrolorovi.

Partner má možnost provést změnu bez předchozího souhlasu Národního orgánu nebo Monitorovacího orgánu v těchto případech:

- změna bankovního účtu českého Vedoucího partnera
- změna bankovního účtu českého partnera žádajícího o dotaci ze státního rozpočtu ČR
- změna statutárního zástupce partnera
- změna kontaktní osoby
- změna názvu partnera
- změna rozpočtu, pokud přesun prostředků mezi kategoriemi nákladů nepřesahuje 500 EUR kterékoliv z dotčených kategorií nákladů, pokud nedochází k ovlivnění hlavního cíle projektu ani ke změně celkové výše rozpočtu a role partnerů v projektu.
- změna rozpočtu, pokud je přesun prostředků mezi kategoriemi nákladů vyšší než 500 EUR, ale nepřesahuje 15 % původní částky kterékoliv z dotčených kategorií nákladů⁸, pokud nedochází k

⁸ Výdaje, které přesahují horní limit kategorie nákladů o více než 15 % dané kategorie nákladů, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu dle kapitoly 2|2.

ovlivnění hlavního cíle projektu ani ke změně celkové výše rozpočtu a role partnerů v projektu. Přesuny v rámci kategorií nákladů jsou možné bez omezení za podmínky, že nedojde k ovlivnění hlavního záměru projektu

Změny jsou oznamovány Kontrolorovi v písemné formě podle postupu uvedeného níže. Kontrolor následně partnera informuje o způsobu zohlednění změny v systému eMS.

Změnu bankovního účtu, změnu statutárního zástupce a změnu kontaktní osoby oznamuje Partner Kontrolorovi v písemné formě bezprostředně poté, co změna nastala. Zároveň dodá nový formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci z EFRR (příloha 4), resp. Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR (příloha 6). Kontrolor změnu vezme na vědomí a informuje o ní Národní orgán. Aktualizace příslušné přílohy Smlouvy o podmínkách realizace projektu dodatkem, resp. příslušné přílohy Rozhodnutí o poskytnutí dotace Změnovým rozhodnutím není v tomto případě nutná.

Změnu svého názvu oznamuje Partner Kontrolorovi v písemné formě bezprostředně poté, co změna nastala. Kontrolor změnu vezme na vědomí, informuje o ní Národní orgán a zajistí přípravu dodatku Smlouvy o podmínkách realizace projektu ve čtyřech paré a jejich podpis partnerem. Podepsané dodatky zašle Místu navázání prostředků k závěrečné kontrole a podpisu. Místo navázání prostředků si ponechá dvě paré⁹ dodatku a dvě paré zašle Kontrolorovi, jenž jedno předá českému partnerovi a druhé založí do složky projektu. Z důvodu digitalizace dodatku pro účely Registru smluv nesmí být dodatek pečetěn nebo slepován. Po provedení digitalizace dodatek zapečetí Místo navázání prostředků. Partner může ochránit jednotlivé části dodatku proti zaměnění parafováním. Zveřejnění dodatku v Registru smluv, které je dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podmínkou jeho platnosti, zajišťuje Národní orgán.

Změnu rozpočtu nepřesahující hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu Partner nemusí bezprostředně oznamovat. Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit, pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení cílů projektu. Tyto skutečnosti posuzuje Kontrolor při provádění kontroly výdajů. V případě pochybností se předem poradte s Kontrolorem, a to především v případě čerpání prostředků v neobsazených kapitolách. Přesuny v rámci kategorií nákladů jsou možné bez omezení za podmínky, že nedojde k ovlivnění hlavního záměru projektu

Jakékoliv jiné změny projektu oproti plánu uvedenému v projektové žádosti a v dokumentech právního navázání vyžadují souhlas Kontrolora, Národního orgánu nebo Monitorovacího výboru.

2|2 Změny projektu vyžadující souhlas Kontrolora

Následující změny v projektu vyžadují předchozí souhlas Kontrolora:

- **změna Harmonogramu předkládání zpráv**
- **změna způsobu vyúčtování personálních nákladů v rámci vykazování skutečných nákladů**

V souladu s kapitolou 4|6|1 je změna vyúčtování personálních nákladů možná pouze na základě odůvodněné žádosti schválené Kontrolorem. Jedná se o změnu mezi těmito způsoby vyúčtování:

- personál zaměstnaný/činný pro projekt na plný úvazek
- personál zaměstnaný/činný pro projekt na částečný úvazek – pevně stanovený procentní podíl odpracované doby za měsíc
- personál zaměstnaný/činný pro projekt na částečný úvazek – pružný počet odpracovaných hodin za měsíc
- personál zaměstnaný/činný pro projekt na hodinovém základě

V případě změny v kategorii nákladů „Personální náklady“ je třeba zohlednit také dopad do kategorie nákladů „Kancelářské a administrativní náklady“, jejíž výše je z kategorie „Personální náklady“ paušálně stanovena procentem (při navýšení kategorie „Personální náklady“ se příslušně navyšuje i kategorie „Kancelářské a administrativní náklady“).

⁹ Jedno paré archivuje Národní orgán, druhé paré předá ke zpracování pro zveřejnění v Registru smluv.

Změna mezi skutečným vykazováním personálních nákladů a zjednodušeným vykazováním personálních nákladů na základě paušálu není možná.

Uvedené změny nevyžadují změnu Smlouvy o podmínkách realizace projektu.

2|3 Změny projektu vyžadující souhlas Národního orgánu

Změny, které vyžadují změnu Smlouvy o podmínkách realizace projektu, mohou proběhnout pouze se souhlasem Národního orgánu. Jedná se o tyto změny:

- **změna rozpočtu, pokud přesun prostředků mezi kategoriemi nákladů přesahuje 15 % původní částky kterékoli z dotčených kategorií nákladů a nedochází k ovlivnění hlavního cíle projektu ani ke změně celkové výše rozpočtu a role partnerů v projektu¹⁰**
- **prodloužení doby realizace projektu do max. délky tří let¹¹**
- **změna aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu**

Pro provedení změny kontaktujte příslušného Kontrolora, který Vám sdělí podrobné pokyny k postupu.¹² Změna doby realizace projektu a změna aktivit projektu se týká celého projektu, do projednání změny proto musí být zapojen Vedoucí partner a Kontroloři na obou stranách hranice.

Po schválení změny Kontrolor zajistí přípravu dodatku Smlouvy o podmínkách realizace projektu ve čtyřech paré a jejich podpis partnerem. Podepsané dodatky zašle Místu navázání prostředků k závěrečné kontrole a podpisu. Místo navázání prostředků si ponechá dvě paré¹³ dodatku a dvě paré zašle Kontrolorovi, jenž jedno předá českému partnerovi a druhé založí do složky projektu. Z důvodu digitalizace dodatku pro účely Registru smluv nesmí být dodatek pečetěn nebo slepován. Po provedení digitalizace dodatek zapečetí Místo navázání prostředků. Partner může ochránit jednotlivé části dodatku proti zaměnění parafováním. Zveřejnění dodatku, které je dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podmínkou jeho platnosti, zajišťuje Národní orgán.

V případě, že je změna zamítnuta, je partner o důvodech informován Kontrolorem.

Kontrolor nebo Národní orgán mohou v rámci schvalování žádosti o změnu dojít k závěru, že změna projektu podléhá schválení Monitorovacího výboru. V tomto případě se postupuje podle kap. 2|4.

2|4 Změny projektu vyžadující souhlas Monitorovacího výboru

Následující změny mohou proběhnout pouze se souhlasem Monitorovacího výboru:

- zvýšení objemu prostředků EFRR uvedených v Rámcové smlouvě ve finančním plánu¹⁴
- zvýšení dotační sazby uvedené v Rámcové smlouvě ve finančním plánu
- přesun prostředků obsažených v Rámcové smlouvě ve finančním plánu mezi partnery, pokud jsou dotčeny prostředky EFRR
- změna partnerů uvedených v Rámcové smlouvě ve finančním plánu
- prodloužení doby realizace projektu nad tři roky¹⁵
- změna aktivit projektu, která ovlivňuje cíl projektu

O změnu, která podléhá schválení Monitorovacího výboru, žádá vždy Vedoucí partner. Pro provedení změny kontaktujte příslušného Kontrolora, který Vám sdělí podrobné pokyny k postupu.¹⁶

¹⁰ Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být kontrolorem schváleny, dokud příslušný dodatek ke Smlouvě není uzavřen.

¹¹ V případě infrastrukturních projektů, Dispozičního fondu a Technické pomoci může NO schválit i prodloužení doby realizace projektu nad tři roky. U ostatních projektů se u prodloužení doby realizace projektu nad tři roky postupuje dle kap. 2|4.

¹² K datu vydání Příručky pro české příjemce zatím nebyl spuštěn modul systému eMS pro administraci změn. Podrobné pokyny k administraci změn budou uvedeny ve druhém vydání příručky.

¹³ Jedno paré archivuje Národní orgán, druhé paré předá ke zpracování pro zveřejnění v Registru smluv.

¹⁴ Navýšení prostředků EFRR v souvislosti se zvýšením celkových nákladů na projekt z důvodu špatného plánování není možné.

¹⁵ Mimo infrastrukturní projekty, projekty Dispozičního fondu a Technickou pomoc, jejichž prodloužení schvaluje Národní orgán dle kap. 2|2.

Žádost o změnu je administrována s ohledem na termíny zasedání Monitorovacího výboru, proto musí být podána v dostatečném předstihu. Bližší informace o příslušných termínech poskytne Kontrolor.

Poté, co je schválen protokol o výsledku zasedání Monitorovacího výboru, informuje Kontrolor Vedoucího partnera o tom, jak Monitorovací výbor o změně rozhodl, a příp. zahájí úpravu příslušných smluv (Změnová rámcová smlouva¹⁷, dodatek ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu¹⁸).

2|5 Jiné změny

V případě, že partner chce provést jinou změnu, než je uvedena v předchozích bodech, vč. změn hodnot indikátorů výstupu, rozhodne o dalším postupu Národní orgán. Dle závažnosti změny může být rozhodnuto o nutnosti projednání této změny na Monitorovacím výboru.

Partner je povinen kromě uvedených změn oznámit Národnímu orgánu prostřednictvím Kontrolora všechny další podstatné změny a skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na účel dotace, s účelem dotace souvisejí nebo se jakýmkoliv způsobem účelu dotace dotýkají. Zejména se jedná o případný negativní výsledek finanční kontroly, soudní spory nebo zahájení trestního řízení.

2|6 Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

V některých případech může mít změna projektu také vliv na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. V takovém případě musí žádost o změnu projektu předkládaná Kontrolorovi obsahovat také požadavek na provedení změny Rozhodnutí. V případě pochybností se předem poraďte s Kontrolorem.

Pokud byla změna schválena, vydá Národní orgán Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace. Před vydáním Změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace si může Národní orgán prostřednictvím Kontrolora od příslušného Projektového partnera vyžádat dodatečné podklady, pokud je to nezbytné.

V případě, že v důsledku rozhodnutí Monitorovacího výboru dojde ke zvýšení objemu dotace ze státního rozpočtu ČR, je nutné toto zvýšení nejprve schválit Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj.

¹⁶ K datu vydání Příručky pro české příjemce zatím nebyl spuštěn modul systému eMS pro administraci změn. Podrobné pokyny k administraci změn budou uvedeny ve druhém vydání příručky.

¹⁷ Uzavírá se dle postupu uvedeného v kap. 1|1.

¹⁸ Uzavírá se dle postupu uvedeného v kap. 2|2.

3 REALIZACE PROJEKTU

3|1 Výběr dodavatele, veřejné zakázky

V případě, že část aktivit nebude zabezpečena partnerem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí partner při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s národní legislativou a pravidly Programu, přičemž toto platí i u veřejných zakázek zadávaných ve fázi přípravy projektu a projektové žádosti.

Hlavním smyslem zadávacích řízení je umožnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování procedur, ale i na naplnění základních zásad a principů (zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti).

3|1|1 Aplikované předpisy a obecné zásady

V případě českých partnerů je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu:

- se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (v případě zakázek vyhlášených do 30.09.2016 včetně), resp. se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (v případě zakázek vyhlášených od 01.10.2016) a s nimi souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy;
- v případě, veřejných zakázek, jejichž zadávání tento zákon neupravuje (zejména veřejné zakázky malého rozsahu) je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

V případě, že v organizaci partnera platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je partner aplikovat, pokud splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (v tomto případě doporučujeme předem konzultovat postup s příslušným Kontrolorem, který bude posuzovat, zda vlastní postupy uplatňované v organizaci partnera splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. postupy uvedené v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020).

Upozorňujeme, že zadávací řízení musí být realizována tak, aby umožnila rovný přístup všem potenciálním dodavatelům, zajistila hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a vedla k výběru takové nabídky, která respektuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tak, jak jsou tyto pojmy vymezeny v § 2 zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole) v platném znění, a zároveň zásady uváděné v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., resp. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o veřejných zakázkách) v platném znění. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování procedur, ale i na zmíněné principy a zásady.

Zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se vztahují na všechny veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 137/2006 Sb., resp. zákonem č. 134/2016 o veřejných zakázkách nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení zadávacích řízení kontrolorem.

3|1|2 Hodnoticí kritéria

Jako hodnoticí kritérium pro výběr nabídky může být ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena.

Díličí hodnoticí kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti.

S ohledem na výše uvedené principy hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti a zásadu přiměřenosti platí, že v případě použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky, musí být stanoven takový poměr vah dílčích kritérií nabídková cena (případně náklady životního cyklu) a kvalita (obdobně technická úroveň

nabízeného plnění nebo estetické a funkční vlastnosti), který umožní získat plnění na odůvodnitelné úrovni potřebné pro dosažení účelu předmětné veřejné zakázky.

3|1|3 Posouzení veřejných zakázek¹⁹

Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení

U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášeno po podpisu Smlouvy o podmínkách realizace projektu a jejichž hodnota je 400 000 Kč bez DPH a vyšší, resp. 500 000 Kč bez DPH a vyšší v případě, že Partner není veřejným nebo sektorovým zadavatelem dle § 2 odst. 2 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dotace poskytovaná na danou zakázku není vyšší než 50 %²⁰, resp. není zadavatelem dle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách²¹, je Partner před vyhlášením zadávacího řízení povinen předložit svému kontrolorovi ke kontrole následující dokumenty (dokumenty stačí předložit v elektronické podobě):

- a | **zadávací dokumentaci, příp. výzvu** (pokud zároveň plní funkci zadávací dokumentace);
- b | **kalkulaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. zdůvodnění této kalkulace** (uvedení z jakých údajů a informací partner vycházel při stanovování předpokládaných cen)²².

Kontrolor vydá k uvedeným dokumentům stanovisko do 10 pracovních dní od jejich obdržení. V případě, že dokumentace předložená partnerem není kompletní nebo kontrolor potřebuje k posouzení předložené dokumentace další doplňující informace, běh této lhůty se pozastavuje. Běh lhůty pokračuje v okamžiku, kdy partner dodá chybějící podklady/požadované informace.

Zadávací řízení je možné vyhlásit až po obdržení souhlasného stanoviska Kontrolora a Partner je povinen při vyhlášení zadávacího řízení použít ty verze dokumentů, které byly posouzeny Kontrolorem.

Kontrola před podpisem smlouvy s dodavatelem

Zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci o zakázce a záznamy (vč. elektronických) o úkonech souvisejících s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení, vyžaduje zákon (u veřejných zakázek, na které se vztahují ustanovení zákona), resp. postupy stanovené v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek (u veřejných zakázek, na které se zákon nevztahuje).

Informace o výběru vítězné nabídky musí být spolu s dokumenty uvedenými dále v textu předložena kontrolorovi před podpisem smlouvy s dodavatelem.

Upozorňujeme, že v případě veřejných zakázek, u kterých je postup zadávání upraven přímo zákonem o veřejných zakázkách, zákon stanovuje lhůtu pro uzavření smlouvy. Zároveň lhůta pro provedení kontroly průběhu zadávacího řízení kontrolorem činí 10 pracovních dní. Z toho důvodu je nutné dokumenty předložit vždy co nejdříve po uzavření jednotlivých procesních kroků stanovených zákonem (tj. po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – dokumenty uvedené níže pod body a) - g) a po vypořádání námitek – dokumenty uvedené níže pod bodem h)).

Pro účely posouzení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou vyžadovány následující základní dokumenty:

- a | **text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy** zaslané požadovanému počtu potenciálních dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky

¹⁹ Posouzením veřejné zakázky nepřechází na Kontrolora odpovědnost za to, že veřejná zakázka bude zadána správně a v souladu s uvedenými zásadami, zákony a dalšími předpisy. Tuto odpovědnost nese vždy zadavatel veřejné zakázky.

²⁰ V případě zakázek vyhlášených do 30.09.2016 včetně.

²¹ V případě zakázek vyhlášených od 01.10.2016.

²² Kalkulace předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí obsahovat rozsah plnění, která jsou předmětem veřejné zakázky a jednotkové ceny. V případě, že je veřejná zakázka složena z více dílčích plnění, musí být kalkulace v této podobě provedena za každé dílčí plnění. Zdůvodnění kalkulace musí být podloženo buď informacemi o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění (partner může vycházet např. z vlastních zkušeností se zadáním stejné či podobné veřejné zakázky v minulosti nebo z jiných dostupných údajů a informací – např. veřejně přístupné údaje na internetu nebo v odborných publikacích) nebo průzkumem trhu s požadovaným plněním.

(např. zadávací dokumentace, je-li povinnost ji zpracovat) vč. dokladů prokazujících jejich odeslání²³;

- b | **vítěznou nabídku** podanou uchazečem na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem;
- c | **protokol o otevírání obálek** (není vyžadován, pokud jsou informace o otevírání obálek zahrnuty ve zprávě/protokolu o posouzení a hodnocení nabídek) podepsaný členy komise pro otevírání obálek;
- d | **zpráva/protokol o posouzení a hodnocení** podaných nabídek podepsaný členy hodnotící komise, včetně dokladů o jmenování hodnotící komise a prohlášeních o nepodjatosti všech jejích členů;
- e | **rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky**, vč. dokumentů prokazujících jeho odeslání všem dotčeným uchazečům a zájemcům;
- f | **návrh smlouvy s dodavatelem.**

Nad rámec těchto dokumentů Partner kontrolorovi dále předloží:

- g | **nabídky, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny**, pokud k vyřazení nějaké nabídky došlo;
- h | **písemnou informaci o způsobu vyřešení námitek** (odvolání) podaných některými uchazeči, pokud v rámci zadávacího řízení nějaké námítky (odvolání) byly podány.

Kontrolor posoudí dokumenty ve lhůtě 10 pracovních dnů. V případě, že dokumentace předložená Partnerem není kompletní, nebo Kontrolor potřebuje k posouzení předložené dokumentace další doplňující informace, běh této lhůty se pozastavuje. Běh lhůty pokračuje v okamžiku, kdy Partner dodá chybějící podklady / požadované informace.

Partner může uzavřít smlouvu s dodavatelem až poté, co obdrží souhlasné stanovisko Kontrolora k průběhu zadávacího řízení.

Kontrola po podpisu smlouvy s dodavatelem

Po podpisu smlouvy s dodavatelem, nejpozději však při předložení nejbližší následující soupisky dokladů, předloží Partner svému kontrolorovi k posouzení následující dokumenty:

- a | **uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem**, vč. případných dodatků k ní;
- b | **text oznámení o výsledku zadávacího řízení** zasláný všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání.

Kontrolor si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro provedení kontroly zadávacího řízení.

Výše uvedené se netýká případů, kdy došlo k přímému nákupu bez zadávacího řízení (v případě, že to pravidla umožňují). V tomto případě budou kontrolovány pouze účetní doklady se zakázkou související.

Dále se výše uvedené postupy netýkají zakázek, které jsou v projektu vykazovány pouze částečně, např. zadávací řízení na spotřební materiál, a to za splnění podmínky, že součet výdajů uplatňovaných v projektu nepřesáhne 400 000 Kč (v případě, že je dodavatelem plátce DPH, se jedná o částku bez DPH). V případě, že součet výdajů uplatňovaných v projektu tuto částku přesáhne, ale zároveň nepřekročí v rámci projektu 25 % celkových způsobilých výdajů schváleného rozpočtu partnera a v rámci zakázky 50 % celkové hodnoty zakázky, musí zadavatel k deklarováným výdajům doložit, že veřejná zakázka byla zadána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, resp. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění u zakázek vyhlášených od 1. 10. 2016, případně s pravidly pro zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona stanovenými v pravidlech Programu, a to buď zprávou externího auditora, případně Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

²³ Partner v rámci zadávací dokumentace mimo jiné stanoví (a) fakturační podmínky tak, aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur s projektem, a to označením účetního dokladu pomocí čísla a názvu projektu a (b) v případě, kdy Partner nezajistí adekvátní publicitu vlastními silami i povinnost vybraného dodavatele zajistit projektu dostatečnou publicitu dle náležitostí uvedených v kapitole 3 | 5 veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU.

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pokud předmětem přezkoumání byla i daná veřejná zakázka. V případě, že výdaje z veřejné zakázky byly uplatněny i v rámci projektu realizovaného z jiného operačního programu, může příjemce doložit zprávu o výsledku kontroly veřejné zakázky zpracovanou subjektem, který je pro daný operační program odpovědný za provádění ověřování dle čl. 125 odst. 4 písm. a) Obecného nařízení.

3|2 Nakládání s majetkem pořízeným z prostředků Programu

Majetek pořízený z prostředků Programu je ve vlastnictví partnera a nelze ho bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu po dobu realizace projektu převést na jiného majitele, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu. V případě, že se na partnera vztahuje povinnost zajistit udržitelnost projektu, platí tento zákaz i po konci realizace projektu, a to po dobu pěti let od data poslední platby prostředků EFRR Vedoucímu partnerovi. Dále nesmí být k tomuto majetku po výše uvedené době bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo partnera nijak omezeno.

Nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek je nutné nahradit novým pouze v případě, kdy by bez tohoto majetku projekt neplnil účel, který v době udržitelnosti plnit má. Nově pořízený majetek musí být řádně veden v účetnictví příslušného partnera. V případě, kdy majetek není podstatný pro plnění cíle projektu, není jej nutné v době udržitelnosti nahrazovat, ale i po vyřazení je nezbytné, aby partner takovýto majetek po dobu udržitelnosti uchovával pro případné kontroly.

Partneři jsou povinni s majetkem zacházet hospodárně a zabezpečit jej proti poškození, ztrátě nebo odcizení.

V případě převodu majetku mezi územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací uděluje písemný souhlas příslušný Kontrolor. Pokud byla informace o převodu majetku mezi územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací uvedena již v projektové žádosti, je možné převod uskutečnit i bez souhlasu příslušného Kontrolora.

3|3 Účetnictví a archivace účetních dokladů

Partneři jsou povinni vést účetnictví v souladu s národní legislativou (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů).²⁴

Účetnictví spojené s realizací projektu²⁵ musí být nejpozději od data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu v účetnictví partnera vedeno odděleně (tj. je nutné vést pro projekt oddělenou analytickou evidenci). Odděleně je účtováno také o příjmu, případně o přeposlání dotace. V případě, že je v rámci projektu uplatněna jen část faktury, je na faktuře kromě celkové hodnoty uvedena partnerem i hodnota uplatňovaná pro projekt. Kontrolor v rámci kontroly způsobilosti ověří, zda údaje uvedené na faktuře (případně včetně podílu hodnoty uplatňované pro projekt na celkové hodnotě faktury) odpovídají účetnictví, které je vedeno odděleně pro projekt.

V případě, že partner není povinen vést účetnictví, povede pro projekt v souladu s národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:

- veškeré příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zajišťujícím trvanlivost údajů;
- skutečně příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.

²⁴ Všichni projektoví partneři řádně účtují o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech.

²⁵ Dále uvedené povinnosti se nevztahují na výdaje vykazované paušální sazbou. V jejich případě partner vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřirazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu a náležitě doložené partnerem pomocí účetních dokladů.

Každý doklad o výdaji musí být jednoznačně přiřazen ke schválenému projektu pomocí čísla a názvu projektu. V případě plnění dodávaných na základě objednávky nebo výběrového řízení musí být označení účetního dokladu pomocí čísla a názvu projektu požadováno od dodavatele. V odůvodněných případech (např. přímý nákup, doklady vystavené před podpisem Smlouvy o podmínkách realizace projektu, technické omezení apod.), může partner účetní doklad pomocí čísla a názvu projektu označit sám.

V případě vyzvání příslušných orgánů musí být příslušný partner schopen doložit originály účetních dokladů.²⁶

Každý partner je povinen z účetnictví poskytnout všem kontrolním orgánům požadované údaje související s projektem, a to nejpozději od data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu.

Partner je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu do 31.12.2027. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, než je stanovená pro Program, partner archivuje dokumenty po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek nevyplacení finančních prostředků, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků v souladu se Smlouvou o podmínkách realizace projektu.

3|4 Účty projektu

Vedoucí partner je povinen pro účely přijímání dotace z EFRR a převodu příslušných částí dotace dalším partnerům projektu vést účet v měně EUR. Tento účet nemusí výhradně sloužit pouze pro účely projektu, tzn., že pokud již účet v měně EUR vlastní, nemusí zakládat nový.

Účet může být veden u kterékoliv banky a musí být předem specifikován ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu.

Čeští partneři pro účely přijímání dotace ze SR mohou využít jakýkoliv bankovní účet.

Výjimky:

- Příspěvková organizace územního samosprávného celku musí pro účely vyplácení dotace z EFRR i ze státního rozpočtu využívat výhradně bankovní účet zřizovatele této příspěvkové organizace.
- Územně samosprávné celky (tj. kraj, obec, dobrovolný svazek obcí) a další subjekty uvedené v § 3 písm. h) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech²⁷ mají povinnost zřídit si pro účely přijímání dotace EFRR ze státního rozpočtu účet u České národní banky (ČNB).

Pro účely úhrady výdajů projektu může partner využít jakýkoliv bankovní účet.

3|5 Publicita projektu

Podrobná pravidla pro informování veřejnosti o projektu a podpoře z Programu jsou stanovena v Příručce pro české žadatele.

Povinnosti týkající se propagace projektu jsou pro všechny projektové partnery závazné. Jejich neplnění, ani po výzvě, může vést k sankci v podobě nevyplacení části dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků.

²⁶ Pro lepší orientaci při kontrolách doporučujeme vést kopie veškerých účetních dokladů k projektu v samostatné složce.

²⁷ Veřejná výzkumná instituce, veřejná škola apod.

3|5|1 Posuzování splnění pravidel publicity

Splnění pravidel publicity se posuzuje v závislosti na tom, zda se publicitní povinnost týká výstupů projektu, prostředků publicity (plakátů, pozvánek apod.) nebo propagačních předmětů.

Výstupem projektu se rozumí to, co slouží k naplnění cílů projektu (např. vydaná publikace, mapa, kulturní akce, školení, postavená infrastruktura, pořízené zařízení apod.). Projekt může mít více výstupů a v tom případě se povinná publicita posuzuje u každého samostatně. Cílem je posoudit, zda byla veřejnost či účastníci akce informováni o zdrojích financování daného výstupu projektu, a pokud ano, zda tyto informace splňovaly veškeré náležitosti povinné publicity.

Prostředkem (nosičem) publicity se rozumí např. plakáty, letáky, pozvánky apod., tj. předměty, jejichž cílem je upoutat pozornost veřejnosti a potenciálních účastníků na daný projekt, resp. jeho dílčí výstupy. Posuzuje se, zda tyto prostředky (nosiče) publicity obsahují veškeré náležitosti povinné publicity.

Propagačním předmětem se rozumí předměty, které nejsou z hlediska naplnění cílů projektů nezbytné, ale jejich přidaná hodnota spočívá v posílení povědomí o projektu. Mezi propagační předměty patří např. psací potřeby, trička a jiné oděvy, tašky, cukrovinky atp. Opět se posuzuje, zda obsahují veškeré náležitosti povinné publicity. Stejným způsobem jako propagační předměty se posuzují i dary, ceny v soutěžích apod.

V programu jsou rozlišovány tři typy porušení pravidel publicity:

- **Publicita úplně chybí** – tj. nejsou provedena žádná z výše uvedených opatření, která mají informovat o finanční podpoře z Programu.
- **Publicita je nekompletní** – opatření zajišťující informovanost o finanční podpoře z Programu jsou provedena, ovšem neobsahují veškeré náležitosti, které jsou stanoveny v čl. 2.2, Přílohy XII Nařízení (EU) č. 1303/2013 rozšířené o požadavky Programu, tj.:
 - uvedení loga EU vč. odkazu na Evropskou unii,
 - uvedení odkazu na EFRR (pokud se nejedná o malý propagační předmět),
 - uvedení loga programu,
 - uvedení názvu projektu, cílů projektu, případně dalších informací o projektu, pokud jsou vyžadovány (v případě dočasného billboardu, trvalé pamětní desky, plakátu A3, internetových stran – viz výše požadavky pro jednotlivé typy projektů).
- **Publicita není předpisová** – opatření zajišťující informovanost o finanční podpoře z Programu nesplňují náležitosti uvedené v čl. 4 Prováděcího Nařízení (EU) č. 821/2014 a Příloze II tohoto Nařízení, tj.
 - nejsou dodrženy grafické standardy a pravidla pro barevné provedení loga, používání fontů písma,
 - nejsou dodržena pravidla pro umístění loga,
 - nejsou dodržena pravidla týkající se velikosti loga a v případě dočasných billboardů a trvalých pamětních desek podílu plochy, které mají informace o projektu vč. loga zaujímat.

3|5|2 Sankce za nedodržení pravidel

V případě nedodržení pravidel publicity může být partnerovi udělena sankce. Procentní sazba sankce je stanovena v závislosti na tom, čeho se publicitní povinnost týká, a na typu porušení (viz kapitola 3|5|1).

Tabulka 1 | Procentní sazba sankce za nedodržení pravidel publicity

	Nedodržení pravidel publicity u konkrétního výstupu projektu	Nedodržení pravidel publicity u konkrétního prostředku publicity	Nedodržení pravidel publicity u propagačního předmětu
	Krácení způsobilých výdajů přímo vynaložených v souvislosti s pořízením výstupu ²⁸	Krácení způsobilých výdajů na daný prostředek publicity	Krácení způsobilých výdajů na daný propagační předmět
Publicita úplně chybí	5 %	50 %	100 %
Publicita je nekompletní²⁹	3 %	25 %	50 %
Publicita je nepředpisová³⁰	1 %	15 %	25 %

V případě, že dojde k poškození některého z nástrojů publicity cizí osobou, je příjemce povinen dát tento nástroj do původního stavu minimálně na dobu udržitelnosti projektu. Pro tyto případy doporučujeme nástroje publicity pojistit standardním způsobem.

Nedodržení povinné publicity v denním tisku a v TV/rozhlasovém vysílání je sankcionováno pouze v případě, že příjemce vysílání nebo článek v tisku financuje a má tudíž jako zadavatel právo a možnost výsledný produkt ovlivnit. V opačném případě nebude dodržování publicity sankcionováno, neboť partner zpravidla nemá možnost autorizace nebo ovlivnění finální podoby novinového článku nebo TV vysílání, které si přímo neobjednal. V případě placených radiových spotů je postačující uvést odkaz na spolufinancování Evropskou unií nebo Evropským fondem pro regionální rozvoj (postačující je jedna z těchto variant).

3|6 Projekty vytvářející příjmy

Veškeré příjmy musí být zohledněny v souladu s kap. 3|4 Příručky pro české žadatele. Návodné schéma pro rozlišení typů příjmů je uvedeno v příloze 3 Příručky pro české žadatele.

3|6|1 Příjmy u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 1 mil. EUR

Příjmy odhadnutelné předem

Čisté příjmy a jiné peněžní příjmy odhadnutelné předem se zohledňují po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu, pokud se na projekt vztahuje podmínka udržitelnosti.

Pro kalkulaci příjmů se využívá metoda diskontování dle čl. 61, odst. 3, písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013. Příslušná tabulka pro výpočet a podrobné vysvětlivky pro její vyplnění jsou k dispozici v přílohách Příručky pro české žadatele (přílohy 4, 5 a 6).

Příjmy se monitorují v rámci podávání žádosti, během realizace projektu a během doby udržitelnosti, pokud se na projekt vztahuje podmínka udržitelnosti.

²⁸ Pokud nelze výdaje spojené s daným výstupem jednoznačně oddělit, uplatňuje se uvedená sankce v % na celkové způsobilé výdaje daného partnera.

²⁹ Tj. nespĺňuje všechny náležitosti uvedené v čl. 2.2, Přílohy XII Nařízení (EU) č. 1303/2013.

³⁰ Tj. nespĺňuje náležitosti uvedené v čl. 4 Prováděcího Nařízení (EU) č. 821/2014 a Příloze II tohoto Nařízení.

Příjmy neodhadnutelné předem

Čisté příjmy a jiné peněžní příjmy neodhadnutelné předem se zohledňují po dobu realizace projektu a po dobu do tří let od ukončení realizace projektu, resp. do předložení dokladů pro uzavření programu.

Příjmy se odečítají přímo dle čl. 61, odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013 v rámci každé zprávy realizace projektové části, v jejímž rámci příjmy vznikly.

Příjmy se monitorují během realizace projektu a po dobu do tří let od ukončení realizace projektu, resp. do předložení dokladů pro uzavření programu.

3|6|2 Příjmy u projektů s celkovými způsobilými výdaji pod 1 mil. EUR

Čisté příjmy a jiné peněžní příjmy pod 1 mil. EUR se zohledňují pouze po dobu realizace projektu.

Příjmy se odečítají přímo dle čl. 65, odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 v rámci každé zprávy realizace projektové části, v jejímž rámci příjmy vznikly.

Příjmy se monitorují během realizace projektu.

4 PODÁVÁNÍ ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU A KONTROLA VÝDAJŮ

Podávání zpráv o realizaci projektu a předkládání výdajů ke kontrole k datu vydání příručky ještě není z technických důvodů možné. Spuštění modulu systému eMS pro reporting a proplácení se očekává do konce roku 2016. Níže uvedené postupy jsou orientační a budou aktualizovány při spuštění modulu eMS pro reporting a proplácení.

Partneři mají povinnost podávat průběžné informace o postupu realizace projektu příslušnému Kontrolorovi. Tyto informace se týkají jak věcné, tak finanční oblasti realizace projektu. Podmínkou vyplacení dotace je kontrola výdajů Kontrolorem.

Příslušným Kontrolorem pro české partnery jsou příslušná územní oddělení Centra pro regionální rozvoj. Příslušnost oddělení Centra pro regionální rozvoj je zpravidla následující:

- Pokud partner sídlí v Karlovarském kraji, je mu příslušné oddělení Centra pro NUTS II Severozápad v Chomutově.
- Pokud partner sídlí v Plzeňském kraji, je mu příslušné oddělení Centra pro NUTS II Jihozápad v Písku.
- Pokud partner sídlí v Jihočeském kraji, je mu příslušné oddělení Centra pro NUTS II Jihozápad v Písku.
- Pokud partner sídlí mimo dotační území, je mu příslušné oddělení Centra podle toho, kde proběhla administrace žádosti.³¹

Příslušným Kontrolorem pro bavorské partnery jsou bavorské zemské vlády.

4|1 Podávání zpráv o realizaci projektové části a kontrola výdajů

Čeští partneři, kteří jsou příjemci dotace z EFRR (tj. mají uzavřenou Smlouvu o podmínkách realizace projektu), jsou povinni podávat prostřednictvím systému eMS průběžné zprávy za svou projektovou část. Součástí zprávy je věcný reporting o postupu projektu a finanční zpráva s výdaji předloženými ke kontrole.

Podrobné informace o vyžadovaných informacích a postupu předkládání zprávy budou zveřejněny v aktualizovaném vydání příručky při spuštění modulu eMS pro reporting a proplácení.

4|1|1 Termíny pro předkládání zpráv o realizaci projektové části

Zprávy o realizaci projektové části vč. výdajů jsou předkládány za jednotlivá **monitorovací období**, která jsou v rámci přípravy Smlouvy o podmínkách realizace projektu dohodnuta mezi Partnerem a jeho Kontrolorem v Harmonogramu předkládání zpráv (k přípravě Harmonogramu předkládání zpráv viz kap. 1|2).

Partner má povinnost předložit zprávu **do 30 kalendářních dnů od konce daného monitorovacího období**. Závěrečná zpráva o realizaci projektové části je předkládána **do 60 kalendářních dnů od konce daného monitorovacího období**.

Délka jednotlivých období je stanovena v závislosti na charakteru projektu, nikdy však nesmí být kratší než 6 měsíců a delší než 12 měsíců. Výjimkou jsou:

- první období, které začíná dnem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu, toto období může být v závislosti na termínu začátku realizace projektu naplánováno jako delší
- poslední období, které může být dle potřeby delší nebo kratší

³¹ Pokud žádost administroval Karlovarský kraj, je danému partnerovi příslušné oddělení Centra pro NUTS II Severozápad v Chomutově. Pokud žádost administroval Plzeňský kraj nebo Jihočeský kraj, je danému partnerovi příslušné oddělení Centra pro NUTS II Jihozápad v Písku.

Termíny pro předkládání Dílčích zpráv stanovené v Harmonogramu předkládání zpráv o realizaci projektu jsou závazné a v případě jejich nedodržení se jedná o porušení Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Národní orgán má právo uplatnit vůči Partnerovi sankce (viz čl. 8 Smlouvy o podmínkách realizace projektu). Harmonogram předkládání zpráv je možné v opodstatněných případech na základě zdůvodněné žádosti upravit. Žádost o změnu se předkládá příslušnému Kontrolorovi, který o ní rozhoduje.

4|1|2 Lhůta pro provedení kontroly zprávy a výdajů

Po předložení zprávy provede Kontrolor ve lhůtě 5 pracovních dní kontrolu kompletnosti. V případě, že podklady nejsou kompletní, vyzve kontrolor partnera k doložení chybějících dokumentů. Lhůta pro kontrolu zprávy a výdajů začíná běžet až od okamžiku, kdy je zpráva kompletní.

Kontrolor provede kontrolu zprávy a výdajů do 60 kalendářních dnů od jejich kompletního předložení.

Pokud jsou v průběhu kontroly zprávy/výdajů zjištěny nedostatky, pro které není možné zprávu/některé výdaje schválit, požádá kontrolor partnera o doplnění/vysvětlení ve lhůtě minimálně pěti kalendářních dní. Pokud v této lhůtě partner nedostatek neodstraní, vyzve jej kontrolor opakovaně k doplnění/vysvětlení, a to opět ve lhůtě minimálně 5 kalendářních dní. Pokud ani v tomto případě není nedostatek odstraněn, je výdaj odložen.

Takto odložený výdaj může partner uplatnit v rámci následující zprávy, přičemž v příslušné soupisce takový výdaj jednoznačně identifikuje/označí. Pokud v následující soupisce nebude výdaj doložen správně, nebude již partner dále vyzván k nápravě a výdaj bude označen za nezpůsobilý. V jiné než následující Soupisce tyto výdaje nemohou být uznány. Pokud je odstranění nedostatku závislé na stanovisku třetího subjektu, potom může partner výdaj předložit v jiném než následujícím období, ale musí jít o období následující po vydání tohoto stanoviska. V případě, že je nedostatek předmětem šetření ze strany Kontrolora, Národního orgánu či jiného subjektu, má partner možnost výdaj uplatnit až poté, co bude šetření uzavřeno.

4|1|3 Dokumenty předkládané ke kontrole

Forma předkládaných dokumentů

Věcná a finanční zpráva o realizaci projektové části je předkládána prostřednictvím elektronického formuláře v systému eMS. Do sekce příloh příslušné zprávy se povinně nahrává Soupiska výdajů ve formátu MS Office.

Při předložení první zprávy si partner volí, zda ostatní dokumenty bude předkládat v elektronické, či v tištěné formě. Pro plně elektronické předkládání dokumentů musí Partner disponovat zaručeným elektronickým podpisem. Dokumenty předkládané elektronicky se nahrávají do sekce příloh příslušné zprávy. Tuto volbu není možné v průběhu realizace projektu změnit.

Rozsah předkládaných dokumentů

Partner předkládá zprávu o realizaci projektové části, údaje k realizovaným výdajům, prohlášení partnera k realizovaným výdajům a další doklady prokazující uskutečnění vykazovaných výdajů. Dokumentace předkládaná partnerem za účelem kontroly výdajů obsahuje především³²:

- Věcná a finanční zpráva o realizaci projektové části
- Soupiska výdajů ve formátu MS Office nahraná do systému eMS (viz příloha 7)

Výdaje v Soupisce se uvádí v měně EUR. V případě, že výdaj nebyl realizován v EUR, jsou částky z CZK přepočítány na EUR kurzem Evropské centrální banky platným v měsíci, kdy byla Soupiska předložena Kontrolorovi (kurs pro daný měsíc je určen jako kurs předposledního pracovního dne Evropské komise v předchozím měsíci).³³ V případě, že je výdaj realizován v jiné cizí měně než v EUR, musí partner do soupisky uvést částku v národní měně (CZK) v té výši, ve které byl výdaj v

³² Tento výčet není vyčerpávající. Podrobný seznam a instrukce k formálním náležitostem předkládaných dokumentů budou zveřejněny v aktualizovaném vydání příručky při spuštění modulu eMS pro reporting a proplácení.

³³ Tento kurz je zveřejňován na adrese http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.D.CZK.EUR.SPO0.A.

účetnictví partnera v národní měně zaúčtován a následně bude tato částka stejně jako ostatní převedena na EUR.

■ **Soupiska výdajů potvrzená partnerem**

V případě elektronického předkládání dokumentů je Soupiska výdajů ve formátu MS Office podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. V případě předkládání tištěných dokumentů je předložen podepsaný originál Soupisky v tištěné podobě.

■ **Kopie účetních dokladů k výdajům za uvedené období**

Účetní doklady se předkládají buď v elektronické kopii prostřednictvím systému eMS, nebo v tištěné kopii rozříděné ve složce podle kategorií nákladů³⁴.

Všechny doklady musí být očíslovány v souladu se Soupiskou a musí být opatřeny identifikací projektu dle kap. 3|3. Z každé kopie dokladu musí být identifikovatelné, pod jakým číslem je originál evidován v účetnictví partnera a na které středisko (či jinak vedenou oddělenou účetní evidenci) je zaúčtován.³⁵

■ **Výstupní sestava³⁶ dokládající zaúčtování účetních dokladů analyticky na projekt (oddělený účetní systém pro projekt, např. na středisko). Jednotlivé doklady uvedené v Soupisce výdajů musí být identifikovatelné na této sestavě**

Výstupní sestava se předkládá buď v elektronické kopii prostřednictvím systému eMS nebo v tištěné kopii.

■ **Další dokumenty, které jsou pro doložení způsobilosti jednotlivých typů výdajů vyžadovány dle Náležitostí dokladování³⁷.**

Zpráva o realizaci projektové části musí obsahovat veškeré výdaje, u nichž datum uskutečnění zdanitelného plnění³⁸ spadá do daného období a úhrada byla provedena do data podání zprávy. Pokud u výdaje datum uskutečnění zdanitelného plnění³⁸ spadá do daného období, ale k úhradě dojde až po předložení zprávy, potom je výdaj zahrnut do zprávy za období bezprostředně následující.

V případě poslední zprávy na konci projektu musí datum uskutečnění zdanitelného plnění / datum poskytnutí plnění (příp. datum vystavení účetního dokladu) nastat nejpozději do termínu ukončení realizace projektu stanoveného ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu (včetně) a zároveň musí být uhrazen do data předložení závěrečné žádosti o platbu, tj. max. do 60 kalendářních dní od ukončení realizace projektu.

V případě, že některý výdaj nebude zařazen do zprávy dle výše uvedených pravidel, může jej partner, po konzultaci s Kontrolorem, zařadit ještě do zprávy, která bezprostředně následuje po zprávě, ve které měl být výdaj dle výše uvedených pravidel zařazen. Tato možnost neplatí pro výdaje související s plánováním a přípravou projektu, které musí být předloženy v rámci zprávy předkládané za období, do kterého výdaje související s plánováním a přípravou projektu spadají.

V případě, že není možné výdaj zařadit do následující zprávy z důvodů, které neleží na straně příjemce, ale třetích stran, je možné výdaj zařadit po konzultaci s Kontrolorem i do další zprávy.

Při nedodržení výše uvedených pravidel o zahrnutí výdaje do zprávy bude výdaj považován za nezpůsobilý. Toto pravidlo se nevztahuje na DPH s koeficientem krácení³⁹ a na případ upravený v kap. 2|1 (změny rozpočtu nepřesahující hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu).

Propláceny mohou být pouze skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k aktivitám uvedeným ve zprávě o realizaci projektové části, doložené požadovanými účetními doklady.

³⁴ Kopie dokladů musí být uspořádány ve složkách tak, aby bylo možné snadno vyjmát jednotlivé doklady, a seřazeny podle číslování uvedeného v Soupisce.

³⁵ Povinnost zaúčtování na středisko může být splněna formou identifikovatelnosti účetního dokladu na výstupní sestavě z oddělené účetní evidence.

³⁶ Pokud možno generovanou přímo z účetního systému partnera.

³⁷ Dostupné zde: www.crr.cz/cs/eus/nalezitosti-dokladovani.

³⁸ V případě, že doklad nemá datum uskutečnění zdanitelného plnění, vychází se z data vystavení dokladu.

³⁹ Více viz Příručka pro české žadatele, kap. 4|7 Daň z přidané hodnoty (DPH).

V případě, že nemůže být schválena zpráva o realizaci projektové části jako celek, nemohou být schváleny jako způsobilé ani příslušné výdaje.

Pro účely předkládání výdajů ke kontrole jsou na webových stránkách CRR ČR (www.crr.cz) uveřejněny Náležitosti dokladování, které jsou podkladem pro vyhotovení zprávy. Při prvním zpracování Soupisky výdajů se doporučuje kontaktovat / navštívit místně příslušného Kontrolora za účelem ověření dodržení postupů uvedených v Náležitostech dokladování.

4|1|4 Průběh kontroly výdajů

Kontrola výdajů se skládá ze dvou fází. V první fázi kontroly je posuzována věcná a formální správnost, dodržení programové dokumentace a předpisů EU. Tato kontrola je prováděna u 100% výdajů na Soupisce výdajů (tzn. jedná se o kontrolu způsobilosti výdajů ve vztahu k pravidlům způsobilosti definovaným pro Program a ve vztahu k projektu, včetně předepsaných Náležitostí dokladování uveřejněných na www.crr.cz).

Druhá fáze kontroly, která probíhá na vybraném vzorku výdajů (tzv. namátková kontrola) a je zaměřena na dodržování národní legislativy (zejm. účetní, daňové, mzdové a smluvní legislativy⁴⁰), za kterou je zodpovědný Partner jako účetní jednotka. Podrobný postup stanovují Náležitosti dokladování.

Na základě podkladů předložených Partnerem prověří příslušný Kontrolor příslušné výdaje a vystaví Potvrzení výdajů potvrzující správnost a řádnost vynaložených výdajů Partnera.

4|2 Podávání zpráv o realizaci celého projektu

4|2|1 Podávání průběžných zpráv

Vždy, když má být jednomu nebo více partnerům vyplacena dotace, podá Vedoucí partner zprávu za projekt, která obsahuje informace o pokroku celého projektu a je v ní uvedeno, jak byli jednotliví partneři do projektu zapojeni. Ke zprávě Vedoucí partner přiloží příslušná Potvrzení výdajů partnerů, kterým má být vyplacena dotace.

4|2|2 Podávání zpráv na konci projektu

Po ukončení projektu předkládá Vedoucí partner ve spolupráci s projektovými partnery závěrečnou zprávu o celém projektu.

4|3 Kontrola na místě

Cílem kontroly na místě je zjistit, zda je projekt realizován v souladu s požadavky Programu a v souladu se skutečnostmi uvedenými v dokumentech právního navázání.

Předmětem kontroly na místě je:

- ověření zda uskutečněné či probíhající aktivity realizovaného projektu probíhají v souladu s legislativou EU, ČR, s pravidly programu a s podmínkami stanovenými v dokumentech právního navázání,
- kontrola způsobilosti výdajů a jejich vykazování,
- zda zboží a služby byly dodány v souladu s předmětem smlouvy a parametry, které byly hodnoceny při výběru dodavatele,
- naplňování indikátorů apod.,

a to v návaznosti na předložení zpráv včetně Soupisek výdajů.

Předmětem kontroly na místě je také ověření nápravy nedostatků zjištěných v rámci předchozích ověření a kontrol.

⁴⁰ Tj. právní předpisy, podle kterých se uzavírají smlouvy, např. zákoník práce pro smlouvy se zaměstnanci apod.

Všichni projektoví partneři jsou povinni umožnit kontrolorům a dalším kontrolním orgánům (např. Auditní orgán, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr, národní kontrolní orgány) přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv, a to až do uplynutí 5 let od data poslední platby partnerovi nebo po dobu udržitelnosti stanovenou Monitorovacím výborem, je-li delší než 5 let od data poslední platby partnerovi. Bez ohledu na to platí povinnost archivovat dokumenty týkající se projektu a poskytovat je kontrolním subjektům až do 31. prosince 2027, resp. v souladu s kap. 3|3.

Partneři jsou ze strany svých Kontrolorů o záměru provést kontrolu projektu na místě předem informováni.

Mimo kontrolu na místě definovanou v evropské legislativě, mohou být v projektu provedena další ověření na místě v souladu s národními předpisy a metodikami (např. monitorovací návštěva).

4|4 Kontrola udržitelnosti

O tom, zda se bude na projektovou část vztahovat povinnost předkládání zpráv o udržitelnosti, rozhoduje v rámci přípravy Smlouvy o podmínkách realizace projektu na návrh Kontrolora Národní orgán.

Cílem kontroly udržitelnosti projektu je prověřit, zda partneři projektu dodržují závazky týkající se výsledků projektu a další závazky stanovené v dokumentech právního navázání po dobu 5 let od data poslední platby vedoucímu partnerovi, a to u projektů, u kterých je to stanoveno ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu.

Kontrola udržitelnosti je prováděna formou administrativní kontroly a kontroly na místě na vzorku projektů.

Zprávy o udržitelnosti se předkládají podle Harmonogramu předkládání zpráv o udržitelnosti, který je dohodnut mezi Kontrolorem a partnerem na konci projektu. Zpráva o udržitelnosti je Kontrolorovi předkládána zpravidla jedenkrát ročně, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce stanoveného monitorovacího období.

V případě, že Kontrolor neobdrží zprávu o udržitelnosti v termínu uvedeném v Harmonogramu předkládání zpráv o udržitelnosti, vyzve partnera ke splnění povinnosti a stanoví příslušnou lhůtu. Pokud partner ani na základě této výzvy zprávu o udržitelnosti nepředloží, provede Kontrolor u tohoto projektu kontrolu na místě, a to nad rámec projektů vybraných ve vzorku.

Z projektů, na které se vztahuje povinnost předkládat zprávy o udržitelnosti, Kontrolori na základě analýzy rizik vyberou vzorek projektů, u kterých bude provedena kontrola na místě.

Dojde-li v období udržitelnosti u projektu, na který se vztahuje povinnost předkládání zpráv o udržitelnosti ke změně, je partner, u kterého ke změně dojde, povinen informovat příslušného kontrolora, který mu sdělí pokyny k dalšímu postupu.

5 PROPLÁCENÍ DOTACE

Proplácení výdajů k datu vydání příručky ještě není z technických důvodů možné. Spuštění modulu systému eMS pro reporting a proplácení se očekává do konce roku 2016. Níže uvedené postupy jsou orientační a budou aktualizovány při spuštění modulu eMS pro reporting a proplácení.

Všichni partneři projektu musí příslušnou část projektu v plné výši předem financovat. Zálohové platby se v rámci Programu neposkytují.

Finanční příspěvek z EFRR pro projekt je vyplácen Vedoucímu partnerovi, který prostředky postupuje příslušným projektovým partnerům. Finanční příspěvek z EFRR je vždy vyplácen v EUR.

Finanční příspěvek z EFRR je vyplácen průběžně, ale vždy až na základě předložení zprávy za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů Vedoucím partnerem (viz kap. 4|1|3). Kontrolor Vedoucího partnera provede kontrolu zprávy za projekt a příslušných Potvrzení výdajů a vystaví na jejich základě Vyžádání prostředků, které prostřednictvím Společného sekretariátu a Řídícího orgánu zašle Certifikačnímu orgánu k proplácení.

Certifikační orgán provede závěrečnou kontrolu Vyžádání prostředků a v případě, že nezjistí žádné nedostatky⁴¹, převede příslušné prostředky na účet Vedoucího partnera. Po obdržení platby od Certifikačního orgánu je Vedoucí partner povinen bez zbytečného odkladu zaslat na účet příslušných projektových partnerů část dotace, která jim přísluší.

Do doby, než proběhne kontrola závěrečné zprávy o celém projektu (viz kap. 4|1|3), může být zadržena část finančního příspěvku EFRR. Toto zádržné je v takovém případě vyplaceno až po pozitivním ukončení kontroly závěrečné zprávy o celém projektu, pokud byly splněny všechny předpoklady pro poskytnutí podpory z Programu pro celý projekt.

⁴¹ V případě, že Certifikační orgán zjistí nějaké nedostatky, může objem vyplácených prostředků odpovídajícím způsobem snížit.

6 NESROVNALOSTI

Na základě článku 122 nař. (EU) č. 1303/2013 jsou Česká republika a Svobodný stát Bavorsko jakožto členské státy zodpovědné za řízení a kontrolu Programu. Jejich povinností je předcházet nesrovnalostem, odhalovat je, napravovat je v souladu s platnými právními předpisy a získat zpět neoprávněně vyplacené částky, popřípadě i s úroky z prodlení. Členské státy oznamují Evropské komisi učiněná opatření a průběžně ji informují o stavu soudních a správních řízení.

6|1 Porušení povinností stanovených v dokumentech právního navázání

Partneři jsou povinni v průběhu realizace projektu i po ukončení fyzické realizace projektu po dobu stanovenou ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu plnit povinnosti, které vyplývají z dokumentů právního navázání (viz kap. 1) včetně jejich příloh.

6|2 Definice nesrovnalostí

Ve smyslu čl. 2, odst. 36 nař. (EU) č. 1303/2013 se nesrovnalostí v podmínkách Programu rozumí porušení předpisů a pravidel EU, ČR nebo programu (včetně podmínek stanovených v dokumentech právního navázání), které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněně výdajové položky. Jedná se tedy o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty partnerům.

6|3 Řešení nesrovnalostí

Nesrovnalost, resp. podezření na nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od zahájení přípravy projektu až do doby stanovené pro udržitelnost projektu. Podezření na nesrovnalost může být zjištěno partnerem, kontrolními orgány a všemi ostatními subjekty zapojenými do implementace Programu, tedy např. Místem zpracovávajícím žádost, Kontrolorem, Společným sekretariátem, Řídicím orgánem, Národním orgánem, Certifikačním orgánem a Auditním orgánem.

Každé podezření na nesrovnalost týkající se partnera musí být neprodleně nahlášeno příslušnému Kontrolorovi, Řídicímu orgánu nebo Národnímu orgánu. Šetření podezření na nesrovnalost v případě českého partnera provádí Národní orgán.

V případě potvrzení nesrovnalosti je vyčíslena ztráta způsobená v důsledku nesrovnalosti a je rozhodnuto o krácení částky dotace před jejím vyplacením Vedoucímu partnerovi, resp. v případě, že již částka byla vyplacena, je Vedoucímu partnerovi zaslán požadavek na vrácení částky v odpovídající výši zpět na účet Programu.

7 KONTAKTY

Aktuální přehled všech kontaktních údajů naleznete na stránkách programu: www.by-cz.eu/cz/kontaktni-osoby.

8 PŘÍLOHY

- 1| Rámcová smlouva
- 2| Smlouva o podmínkách realizace projektu
- 3| Příloha Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Přehled odvodů
- 4| Příloha Smlouvy o podmínkách realizace projektu – Finanční identifikace (EFRR)
- 5| Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- 6| Příloha Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Finanční identifikace (SR)
- 7| Soupiska výdajů (příloha bude doplněna)

Tiráž

Národní orgán programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014–2020

na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel. 224 861 111
posta@mmr.cz
www.mmr.cz

Stav

říjen 2016



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie
und Technologie

