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[bookmark: _GoBack]Metoda výběru vzorku pro kontrolu na místě
Národní orgán tímto dokumentem stanovuje metodu výběru vzorku pro kontrolu na místě (analýza rizik) pro českou část programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.
Metoda výběru vzorku projektů je jednou ročně prověřována Národním orgánem. Čeští kontroloři zasílají NO jednou ročně vždy do 10. ledna své případné podněty na úpravu parametrů analýzy rizik. Národní orgán může na základě těchto podnětů a výsledků kontrol a auditů AO přijmout potřebná opatření ke změně metody výběru vzorků.
1|	Zásady pro analýzu rizik a výběr vzorku
Do vzorku pro kontrolu na místě je vybráno minimálně 10 % projektů z celkového počtu projektů.
Vzorek projektů ke kontrole na místě se na české straně vybírá následovně:
Analýza rizik se provádí na úrovni jednotlivých projektových partnerů.
Pro zajištění rovnoměrného obsahového rozložení se analýza rizik provádí zvlášť pro každou prioritní osu.
Rozhodným okamžikem pro zařazení projektu do analýzy rizik za účelem výběru vzorku ke kontrole na místě je okamžik schválení první Soupisky výdajů za partnera.
Kontrola se vztahuje na projekty, které získaly na základě analýzy rizik nejvíce bodů a jejichž počet odpovídá minimálně takovému procentu projektů, který byl stanoven ke kontrole na místě v dané prioritní ose.
2|	Rovnoměrné rozložení dle prioritních os
Podíly projektů, u kterých bude provedena kontrola na místě, byly stanoveny tak, aby bylo zajištěné rovnoměrné obsahové rozložení kontrolovaných projektů.
Z každé prioritní osy bude na místě ověřeno 10 % projektů.
	PO
	Název prioritní osy
	Podíl projektů, u kterých bude provedena kontrola na místě

	1
	Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací
	10 %

	2
	Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
	10 %

	3
	Investice do dovedností a vzdělávání
	10 %

	4
	Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
	10 %



Kontrola na místě u projektů v prioritní ose Technická pomoc bude provedena v případě, že při administrativní kontrole budou zjištěny skutečnosti, které zakládají potřebu kontrolu na místě provést, a to zejména v případě podezření na podvod, nesrovnalosti atd.
3|	Kritéria analýzy rizik
Analýza rizik je prováděna na základě šesti základních kritérií a dodatečného kritéria, které reaguje na aktuální zjištění kontrol a auditů.
Základní kritéria analýzy rizik
Základními kritérii jsou:
Právní forma příjemce
Výše příspěvku z EFRR na projektovou část partnera
Kvalita Soupisek předkládaných partnerem
Podíl výdajů realizovaných na základě veřejných zakázek
Četnost a rozsah změn po schválení projektu
Výskyt nesrovnalostí
Kritériím jsou přidělovány body podle míry rizika (1 bod znamená nejmenší riziko, 4 body znamenají největší riziko) a váhy podle závažnosti kritéria s ohledem na riziko.
Dodatečné kritérium analýzy rizik
Dále jsou v analýze rizik zohledňována zjištění auditů a jiných kontrol na úrovni programu, která ŘO/NO zpracovává ve Shrnutí výsledků za daný rok dle čl. 125, odst. 4, písm. e) Obecného nařízení. Zohledňována jsou zjištění s finančním dopadem, která se za daný rok vyskytla opakovaně (tj. nejméně u 3 různých projektů v programu).
O všech takto definovaných problémových faktorech NO informuje Kontrolory (prostřednictvím HQ) nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku. Kontroloři následně při zpracování analýz rizik v daném roce tyto problémové faktory zohledňují. To znamená, že pokud je pro projekt některý z problémových faktorů relevantní, je projektu v rámci hodnocení přiděleno dodatečných 0,75 bodu (a to i v případě, že se daného projektu týká více problémových faktorů).
Seznam problémových faktorů se na základě každého dalšího vyhodnocení výsledů kontrol a auditů aktualizuje, tj. nové relevantní faktory jsou doplňovány a nerelevantní jsou ze seznamu vyřazovány.
Kalkulace pro analýzu rizik
	
	Základní kritéria
	Dodatečné kritérium

	Rizikový faktor
	Právní forma
	Výše EFRR
	Kvalita Soupisek
	Veřejné zakázky
	Změny
	Nesrovna-losti
	Problémové faktory dle zjištění kontrol a auditů

	Váha
	0,1
	0,2
	0,3
	0,1
	0,1
	0,2
	

	Výpočet
	[hodnota faktoru × váha]
	[hodnota faktoru × váha]
	[hodnota faktoru × váha]
	[hodnota faktoru × váha]
	[hodnota faktoru × váha]
	[hodnota faktoru × váha]
	0,75





Vodítko pro hodnocení rizik

	I
	Právní forma příjemce
	Hodnota faktoru

	1
	Stát, organizační složka státu, příspěvková organizace státu
	1

	2
	Územní samosprávný celek 
	2

	3
	Subjekt veřejné správy jiný než stát, organizační složka státu, příspěvková organizace státu nebo územní samosprávný celek 
	3

	4
	Nevládní organizace, sdružení, nadace, MSP, jiní vhodní žadatelé
	4



	II
	Výše příspěvku z EFRR na projektovou část partnera
	Hodnota faktoru

	1
	Do 100 tis. EUR
	1

	2
	100 tis. – 499,99 tis. EUR
	2

	3
	500 tis. – 1 mil. EUR
	3

	4
	Nad 1 mil. EUR
	4



	III
	Kvalita Soupisek předkládaných partnerem
	Hodnota faktoru

	1
	Soupisky výdajů neobsahují chyby, ani nebyly zjištěny neoprávněně vynaložené výdaje.
	1

	2
	Soupisky výdajů obsahují chyby, ale nebyly zjištěny neoprávněně vynaložené výdaje.
	2

	3
	Soupisky výdajů obsahují chyby a byly zjištěny neoprávněně vynaložené výdaje.
	4



	IV
	Podíl výdajů realizovaných na základě veřejných zakázek
	Hodnota faktoru

	1
	V projektu se nerealizují zadávací/výběrová řízení. Pokud se v projektu realizují zadávací/výběrová řízení, jejich organizace byla projednána s Kontrolorem před uzavřením Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Partner má zkušenosti s realizací zadávacích/výběrových řízení v projektech financovaných EU.
	1

	2
	Organizace zadávacích/výběrových řízení byla projednána s Kontrolorem před uzavřením Smlouvy o podmínkách realizace projektu, ale Partner nemá zkušenosti s realizací zadávacích/výběrových řízení v projektech financovaných EU.
	2

	3
	Organizace zadávacích/výběrových řízení nebyla projednána s Kontrolorem před uzavřením Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Partner nemá zkušenosti s realizací zadávacích/výběrových řízení v projektech financovaných EU.
nebo
Organizace zadávacích/výběrových řízení byla projednána s Kontrolorem před uzavřením Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Kontrolor nemá s Partnerem dobré zkušenosti při kontrole minulých zadávacích/výběrových řízení v jiných projektech financovaných EU.
	3

	4
	Organizace zadávacích/výběrových řízení nebyla projednána s Kontrolorem před uzavřením Smlouvy o podmínkách realizace projektu a Kontrolor nemá s Partnerem dobré zkušenosti při kontrole minulých zadávacích/výběrových řízení v jiných projektech financovaných EU.
	4



	V
	Četnost a rozsah žádostí o změnu projektu[footnoteRef:2] [2:  Změny na oznámení nejsou pro posouzení rizika relevantní.] 

	Hodnota faktoru

	1
	Partner nežádal o žádnou změnu projektu, resp. žádal o změnu/-y, která/-é nemá/nemají vliv na realizaci projektu, neohrožuje/neohrožují jeho cíle, splnění aktivit atd., nemají vliv na prodloužení realizace projektu
	1

	2
	Partner žádal o změnu projektu, ale důvodem byly okolnosti, které nemohl ovlivnit. 
	2

	3
	Partner žádal o změnu/-y projektu z důvodu nepřesného plánování projektu. 
	3

	4
	Partner žádal o změnu/-y projektu z důvodu nepřesného plánování projektu. V projektu dochází k opakovaným změnám, které mohou mít vliv na jeho ukončení, dochází k opakovaným prodloužením na základě skutečností, které partner mohl/měl předjímat.
	4



	VI
	Výskyt nesrovnalostí
	Hodnota faktoru

	1
	V projektové části doposud nebyly zjištěny nesrovnalosti nebo byly zjištěny neoprávněně vynaložené výdaje, ale byly odstraněny před schválením chybných výdajů.
	1

	2
	V projektové části byly zjištěny nesrovnalosti, které vedly ke zpětnému získávání nebo zúčtování do 10 tis. EUR.
	2

	3
	V projektové části byly zjištěny nesrovnalosti, které vedly ke zpětnému získávání nebo zúčtování nad 10 tis. EUR.
	3

	4
	V projektové části bylo zjištěno podezření na podvod / zneužití finančních prostředků (bez ohledu na výši).
	4
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